




Verkefnið

Undirbúningur og ritun á fjórða hluta sögu Keflavíkur

Sagan komið út í þremur bindum
I. 1766-1890
II. 1890-1920
III. 1920-1949

Saga Keflavíkur
1949-1994



1766-1890 – 301 bls.

1890-1920 - 371 bls.

1920-1949 - 448 bls.



Saga Keflavíkur 1949-1994

Umfangið

45 ára fjölbreytt saga

Fjöldi íbúa ríflega þrefaldast milli
áranna 1950 og 1990

Gríðarlegar framfarir og breytingar

Vaxandi íþrótt- og menningarlíf

Mikið magn heimilda og ljósmynda

Sambýlið við Varnarliðið og áhrif
flugvallarins



Hvert skal halda?

Markmið og leiðir



Torvelt að ljúka verkefni með sama hætti

Bjarni Guðmarsson gaf frá sér verkið

Tvö bindi yrðu lágmark og jafnvel ekki duga

Ný markmið og leiðir


*Saga Keflavíkur
1949-1994*





Bók og/eða söguvefur?

Nýsköpun í miðlun sögunnar



www.sagareykjaness.is

Söguvefur gefur margvíslega möguleika

Auðveldar að gefa út eitt yfirlitsrit

Opnun söguvefs er ekki lokagerð

Hægt að fjalla ítarlega um söguna

*Saga Keflavíkur
1949-1994*





Tímarammi

Nýsköpun í miðlun sögunnar



Mikilvægt að setja verkinu tímaramma

Verkinu ljúki formlega í febrúar 2022

Opnun á söguvef auðveldar markmiðið

Mikilvægt að hefjast handa í haust

*Saga Keflavíkur
1949-1994*





Uppbygging á söguvef


Nýsköpun í miðlun sögunnar

Verkið hugsað frá byrjun með möguleika netsins í huga

Lagskiptar upplýsingar og fróðleikur

Óendanlegir möguleikar í notkun ljósmynda, kvikmynda, viðtala, korta og tónlistar

Sóknarfæri í að próa vefinn áfram í söguvef Reykjanesbæjar eða Reykjaness sem heildar



*Saga Keflavíkur
1949-1994*



Ávinningur og möguleikar

Nýsköpun í miðlun sögunnar



Eflir ímynd bæjarfélagsins

Nýtist skólabörnum og aðfluttum íbúum

Menningartengd ferðaþjónusta

Aðgengilegt ítarefni við sögusýningar og söguskilti bæjarins



UPPLIFÐU REYKJANES

*Saga Keflavíkur
1949-1994*





Verk- og fjárhagsáætlun

Útgáfa í febrúar 2022



2019 (1. sept. – 31. des.)

Ritstjóri/höfundur	3.200.000
Myndritstjórn	1.200.000
Póknun sögunefndar	500.000

2020

Ritstjóri/höfundur	10.200.000
Myndritstjórn	4.800.000
Sérverkefni	1.200.000
Hönnun og uppsetning á vef	1.800.000
Póknun sögunefndar	1.200.000

2021

Ritstjóri/höfundur	12.000.000
Myndritstjórn	2.400.000
Sérverkefni	1.200.000
Hönnun og uppsetning á vef	3.800.000
Póknun sögunefndar	1.200.000

2022

Ritstjóri/höfundur	2.0500.000
Myndvinnsla	600.000
Uppsetning á vef	1.200.000
Hönnun/umbrot/prentvinnsla	5.600.000
Póknun sögunefndar	250.000

Saga Keflavíkur
1949-1994





Ávinningur verksins í heild

Nýsköpun í miðlun sögunnar

Nýsköpun í miðlun sögunnar á nútímalegan hátt

Eflir innviði og starf Byggðasafnsins

Eykur áhuga á sögu svæðisins

Verkefni sem hægt er að þróa áfram og vera stöðugt í takt við tímann



*Saga Keflavíkur
1949-1994*



Tökum flugið!



*Saga Keflavíkur
1949-1994*

www.sagareykjaness.is

Bjarni Guðmarsson

Saga Keflavíkur 1920-1949



Bjarni Guðmarsson

Saga Keflavíkur 1890-1920



Bjarni Guðmarsson

Saga Keflavíkur 1766-1890

