



REYKJANESBÆR

Bæjarráð Reykjanesbæjar
Hr. Friðjón Einarsson formaður
Tjarnargötu 12
230 Reykjanesbæ

Reykjanesbæ 07.12.20


Varðar: Beiðni um aukið fjármagn

Framkvæmdir vegna útisvæðis sundmiðstöðvar eru nú á lokametrinum og er áætlað að þeim ljúki á árinu. Við framkvæmdir sem þessar kemur ýmislegt upp á sem breyta áætlunum bæði í tíma og fjármagni. Ákveðið var að fara í töluverðar viðbótar viðhaldsaðgerðir af nauðsyn þar sem þurfti að fræsa fyrir nýjum hitalögnum á útisvæði og var það mat eignaumsýslunnar að það væri nauðsýnlegt vegna ástands fyrri lagna. Einnig var af öryggisástæðum að færa / snúa rennibrautina (sjá meðfylgjandi teikningu) en við þær ráðstafanir þurfti að setja upp nýjan vegg og færa lagnaleiðir sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegum áætlunum. Einnig kom í ljós að burðavirki núverandi veggja þoldu ekki þyngd nýrrar rennibrautar. Þá er einnig inn í þessum viðbótarkostnaði dælubúnaður og fleira tengt nýrri rennibraut sem Reykjanesbær ætlaði að kaupa beint og var ekki inn í upphaflegum áætlunum.

Viðbótarkostnaður við þessa framkvæmd er að hámarki **kr. 30 milljónir** og óskar undirritaður eftir því að heimilt verði að taka það fjármagn af fjárfestingum ársins 2020 svo hægt verði að ljúka verkinu.

Meðfylgjandi greinargerð sem skýrir færslu rennibrautar.

Virðingarfyllt


Guðlaugur H. Sigurjónsson
Sviðsstjóri Umhverfissviðs
sviðsstjóri umhverfissviðs

Dreifing :
Kjartan Már Kjartansson
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar