



REYKJANESBÆR

Bæjarráð Reykjanesbæjar  
Hr. Friðjón Einarsson formaður  
Tjarnargötu 12  
230 Reykjanesbæ

Reykjanesbæ 14.06.2021

**Varðar: Myllubakkaskóli – tengibygging C – niðurstaða útbóðs**

Þann 1. júní síðastliðinn voru opnuð tilboð í verkið Myllubakkaskóli – tengibygging og barst 1 tilboð í verkið. Kostnaðaráætlun í verkið var 24.379.161.- en lægstbjóðendur voru Ístak með kr. 34.940.813.- eða 43% yfir kostnaðaráætlun. Í tilboði Ístak voru fyrirvarar um afhendingu límtrés og höfðu þeir áhyggjur af því að geta klárað verkið á tilsettum tíma. Búið er að reyna án árangurs að semja um lægri tölu í verkið.

Undirritaður leggur til að tilboði Ístaks verði hafnað og leitað verði annarra leiða til að leysa þessa framkvæmd.

Virðingarfyllst

---

Guðlaugur H Sigurjónsson  
Sviðsstjóri Umhverfissviðs

Fylgigögn: Tilboð Ístaks dags 01.06.21  
Kostnaðaráætlun dags. 18.12.20

Dreifing :  
Kjartan Már Kjartansson  
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar