



Fundargerð

23. fundur byggingarnefndar vegna rakaskemmda í stofnunum Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 25. maí 2023 kl. 14:00

Viðstaddir: Friðjón Einarsson formaður, Kjartan Már Kjartansson, Guðmundur Björnsson, Grétar I. Guðlaugsson, G. Hans Þórðarson verkefnisstjóri frá OMR verkfræðistofu.
Fundargerð ritaði Íris Eysteinsdóttir.

Gestur fundarins var Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs.

* * *

1. Myllubakkaskóli

G. Hans Þórðarson fór yfir verkstöðu Myllubakkaskóla.

Útboð og niðurstaða:

- Byggingarstjórn – Glóra ehf.
- Pak D álma og tengt verkefni – Prekvirki ehf.
- Rafmagn – Nesraf ehf.
- Lagnir – Lagnir og þjónusta ehf.
- Múrverk – ÁÁ verktakar ehf.
- Málari – Bjarni málari ehf.
- Gluggar – Húsasmiðjan
- Loftræstibúnaður í stofur – Ventum ehf.
- Rif og förgun B álma – Ellert Skúlason

Útboðsgögn í vinnslu og fara í útboð næstu vikur í þessari röð:

- Utanhússklæðing og gluggaísetning
- Innanhússfrágangur
- Loftræsting og útsogs lagnir í almennum rýmum
- Innréttingar

Verkstaða: Stefnt er að á að D-álma verði tilbúin um næstu áramót. Verkefni skv. kostnaðaráætlun.

Fundargerð verkefnastjórnar lögð fram.

2. Njarðvíkurskóli

Farið yfir helstu sýnatökur í Björkinni, nánari upplýsingar á næsta fundi nefndarinnar. Einnig farið yfir helstu sýnatökur úr Njarðvíkurskóla og þar eru viðgerðir hafnar. Stefnt er að eðlilegri notkun á öllum rýmum í skólanum á haustönn.

3. Garðasel

Farið yfir stöðuna á endurbótum. Loftræstingartæki komin í notkun og fleiri væntanleg.

4. Heiðarsel



Farið yfir stöðuna á endurbótum. Loftræstitæki eru í notkun og viðgerðir halda áfram. Stefnt er á að áfangaskipta endurbótum.

5. Sumarþrif

Stefnt er að öflugum þrifum í sumar á öllum leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Byggingarnefnd vill sérstaklega þakka starfsfólki í leik- og grunnskólum fyrir frábært samstarf og skilning á erfiðri stöðu í endurbótum og framkvæmdum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.15

Næsti fundur verður í Ráðhúsi Reykjanesbæjar fimmtudaginn 8. júní kl. 14:00