



Fundargerð

24. fundur byggingarnefndar vegna rakaskemmda í stofnunum Reykjanesbæjar
haldinn að Tjarnargötu 12, 8. júní 2023 kl. 14:00

Viðstaddir: Friðjón Einarsson formaður, Kjartan Már Kjartansson, Guðmundur Björnsson,
Grétar I. Guðlaugsson, G. Hans Þórðarson verkefnisstjóri frá OMR verkfræðistofu.
Fundargerð ritaði G. Hans Þórðarson.

* * *

1. Björkin

- Farið yfir minnisblað um Björkina.
- Bæjarstjóri og formaður byggingarnefndar fara yfir niðurstöður með sviðsstjóra menntasviðs og skólastjórnendum.
- Skoða þarf með tilliti til næsta skólaárs.

2. Njarðvíkurskóli

- Farið yfir framkvæmdir vegna rakaskemmda sem unnar verða í sumar.
- Verkefnastjórn með verkinu verður í höndum Verkfræðistofu Suðurnesja.
- Búið er að fá verktaka og verk að hefjast.
- Beðið er eftir frekari niðurstöðum úr sýnatökum.

3. Selið

Farið verður yfir niðurstöður sýna með stjórnendum á næstu dögum.

4. 88 húsið

Búið er að fara í alþrif á húsinu og farið verður í frekari sýnatökur eftir 4-6 vikur.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.30

Næsti fundur verður í Ráðhúsi Reykjanesbæjar fimmtudaginn 15. júní kl. 14:00